



AfD-Fraktion
Stadtrat Nordhausen
Vor dem Hagentor 3
99734 Nordhausen
Telefon: 03631-4732847
E-Mail: k.paarmann@afd-nordhausen.de

AfD Nordhausen • Vor dem Hagentor 3 • 99734 Nordhausen

An das Stadtratsbüro
der Stadt Nordhausen
Markt 1
99734 Nordhausen

Nordhausen, 06. Juni 2024

Anfrage der AfD-Fraktion im Stadtrat Nordhausen

-Forschungsprojekt Nordhausen April 1945-

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren,

am 5. Dezember 2018 beschloss der Stadtrat der Stadt Nordhausen die Beauftragung eines unabhängigen Forschungsprojektes zum Thema „Nordhausen April 1945: Hintergründe, Opfer, Erinnerung“. Zentraler Bestandteil dieses Projekts sollte die Untersuchung der Bombenangriffe auf Nordhausen kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges und der damit verbundenen weitgehenden Zerstörung der Stadt sein.

Dazu sah der Beschluss vor, dass die Stadt aus Haushaltsmitteln in Höhe von ca. 60.000 € die Durchführung des Forschungsprojekts finanziert und sich verpflichtet, weitere Fördermittel von ca. 20.000 € einzuwerben. Nach Abschluss des Projekts sollte eine Buchpublikation bei einem einschlägigen Fachverlag auf Kosten der Stadt erfolgen.

Gemäß den Ausschreibungsunterlagen der Stadtverwaltung in Verbindung mit der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora war ursprünglich eine zweijährige Projektlaufzeit vom 01.06.2019 bis 31.05.2021 vorgesehen, mit einer möglichen Verlängerung um maximal ein Jahr bis zum 31.05.2022.

In diesem Zusammenhang möchten wir nun um Auskunft zu folgenden Fragen bitten:

1. Da das Forschungsprojekt inzwischen zwei Jahre über den geplanten Abschlusstermin hinaus andauert, möchten wir Sie fragen, wann konkret mit einer Fertigstellung zu rechnen ist. Gibt es einen neuen, verbindlichen Zeitplan für den Abschluss des Projekts und die Veröffentlichung der Ergebnisse?
2. Sind durch die Verzögerung des Projekts zusätzliche Kosten für die Stadt entstanden, die über die ursprünglich budgetierten 80.000 € hinausgehen? Falls ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?
3. Wie ist der aktuelle Bearbeitungsstand des Forschungsprojekts?

4. Welche konkreten Gründe liegen vor, warum das Projekt noch nicht abgeschlossen werden konnte? Eine Erläuterung der Ursachen wäre für das Verständnis der Situation sehr hilfreich.
5. Ist weiterhin eine Buchpublikation der Forschungsergebnisse in einem Fachverlag geplant? Wenn ja, gibt es bereits Absprachen mit einem konkreten Verlag und einen anvisierten Erscheinungstermin?

Wir bitten um schriftliche Beantwortung.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Kramer
Fraktionsvorsitzender